Вы менеджер проекта по созданию ПО для мониторинга состояния хвостохранилища (специальное сооружение, предназначенное для хранения или захоронения радиоактивных отходов). С помощью данного ПО клиент заменит операции по обходу дежурными бригадами опасного объекта и ручного замера состояния хвостохранилища. Вместо этого, объект будет протянут датчиками, а мониторинг будет осуществляться из теплого и безопасного ситуационного центра.

Данный проект начинали не вы — он был инициирован как коммерческий конкурс, и проект договора был приложен заказчиком во время проведения торгов. Таким образом, на этапе инициации была согласована конкурсная документация, Т3 и договор в ее составе. Стейкхолдером проекта указан ИТ-блок Заказчика во главе с директором департамента. Ваша организация приняла проект договора заказчика и заключила его. В договоре сжатые сроки — 01.02.2022 стартовая дата, и 01.03.2023 — приемка системы в промышленную эксплуатацию. За это время вам необходимо было провести обследование, проектирование, разработку ПО, инсталляцию датчиков, и сдачу системы заказчику. Вы перехватили проект на стадии Завершения.

Вот некоторые выдержки из договора:

- 1. Предметом договора является поставка товара, передача ПО, осуществление услуг по инсталляции и пуско-наладке датчиков, а также разработка ПО.
- 2. Цена договора и порядок постоплаты 40 млн руб без НДС и 60 р.д. с даты подписания акта выполненных работ.
- 3. Порядок приемки 30 календарных дней на приемку результата работ.
- 4. Гарантийные обязательства сроком на 3 года с правом Заказчика на автопролонгацию
- 5. Обстоятельства непреодолимой силы не регламентированы.
- 6. Условия расторжения:
 - а. Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке, письменно уведомив Подрядчика о расторжении настоящего Договора не менее чем за 10 (Десяти) календарных дней до момента расторжения при условии оплаты Подрядчику фактически понесенных им расходов до даты уведомления.
- 7. Результат работ после передачи становится собственностью Заказчика

С момента подключения в проект начались сложности с определением того, какие договоренности с руководством были оговорены в контексте себестоимости проекта. По ходу проведения интервью с проектной командой вы узнали что прошлый менеджер проекта сделал excel-таблицу с построчным разложением пунктов Технического задания заказчика и раз в неделю спрашивал команду относительно прогресса по каждому пункту. План-график с проектной командой не утверждался, т.к. срок исполнения проекта был приложен в проекте — таким образом менеджер проектов разбил проект на условные подэтапы, чтобы все сходилось в 12 месяцев, и утвердил с клиентом. Расчет бюджета проводился по оценке «по аналогии», т.к., во-первых, компания уже сделала не один подобный проект, во-вторых, оценка осуществлялась в режиме цейтнота в процессе подачи на электронную торговую площадку.

Изучив реестр рисков, вы обнаружили что проводилась одна встреча, на которой риски ранжировали по вероятности появления и поставили «на мониторинг». Осуществлялся ли мониторинг, вы не понимаете, т.к. документ не обновлялся с момента проведения первой встречи.

Какие-либо документы по управлению качеством обнаружить не удалось. Однако, вы обратили внимание что в управленческих документах огромное количество контактов заказчика с указанием ролей, должностей и способов связи. Примечательно, что бОльшая часть специалистов, помеченных как лица, влияющие на решения, оказалось в департаменте эксплуатации сооружении.

Вы провели анализ освоенного объема и обнаружили расхождения в текущих издержках, и предварительно сделали вывод что ошибка произошла в закупке и отгрузке товара.

За время существования проекта было проведено и утверждено два ЗНИ, однако вы не увидели обновления базового плана проекта — ВАС равен той же сумме, что было оговорено на старте проекта.

Руководство ожидает, что вы выполните проект в соответствии со сроками и утвержденным бюджетом. Оцените:

- 1. Какие действия необходимо предпринять, перед подтверждением руководству базового плана
- 2. Структурный анализ каких процессов нужно провести в первую очередь и почему? Изложите последовательно подход к структурному анализу, с указанием входных процессов, инструментов анализа и выходных артефактов.